

Projektentwicklung TIME LINE

50%
ANZAHLUNG

50%
ANZAHLUNG


SCHLUSSABNAHME

0. Monat

3. Monat

6. Monat

8. Monat



Erstellung des Bauantrags + Einreichung + Erteilung der Baugenehmigung



BAUHERRSCHAFT

Baubeginnsanzeige + Fundamentenbau + Hausanschlüsse



Baumaterial Vorbestellungen inkl. Anzahlungen



HAUSPRODUZENT

Baumaterial JIT Anlieferung + Fertighausbau



Abnahme



Lieferung + Hausaufbau

